



Gestion Administrative du projet

Kris Dejonckheere, Marta Rachlewicz

Mise à jour de la liste des livrables



Lot 1: Gestion du projet

1.1	PV Réunion d'engagement	Report	EN, FR	✓
1.2	Plan d'action	Méthodologie	FR, EN	✓
1.3	PV Première réunion de suivi	Report	FR, EN	✓
1.4	PV Réunion préparatoire de la deuxième année	Report	FR, EN	✓
1.5	PV Réunion d'évaluation	Report	FR, EN	✓
1.6	PV Réunion préparatoire de la troisième année	Report	FR, EN	✓
1.7	PV Deuxième réunion de suivi	Report	EN, FR	✓
1.8	PV Deuxième réunion de évaluation	Report	FR, EN	✓
1.9	PV Réunion finale	Report	FR, EN	Octobre 2016, UAE Tétouan

Mise à jour de la liste des livrables



Lot 2: Développement de RUMI

2.1	Formation sur les réseaux universitaires	Formation	FR, AR	✓
2.2	Mission, rôle et statut du RUMI	Méthodologie	FR, AR	Octobre 2016, UAE Tétouan
2.3	Constitution formelle du Réseau	Autres produits	FR, AR	Octobre 2016, UAE Tétouan
2.4	Comité technique "IDMAJE"	Autres produits	FR, AR	✓
2.5	Guide de bonnes pratiques: Réseautage universitaire	R e s s o u r c e s d'apprentissage	FR, AR	✓

Mise à jour de la liste des livrables



Lot 3 Enquête sur l'inclusion dans l'enseignement supérieur

3.1	Questionnaires	Méthodologie	FR, AR	✓
3.2	Enquête: Inclusion dans les universités marocaines	Autres produits	FR, AR	✓
3.3	Base des données sur l'inclusion aux lycées	Autres produits	FR, AR	
3.4	Carte des besoins dans les universités marocaines	Report	FR, EN	

Mise à jour de la liste des livrables



Lot 4: Sensibilisation sociale et Diffusion

4.1	Plan de sensibilisation et de diffusion	Méthodologie	FR, AR	✓
4.2	Site web du RUMI	Autres produits	EN, FR, AR	✓
4.3	Film documentaire	Autres produits	EN, FR, AR	✓
4.4	Stratégie pour la campagne médiatique	Méthodologie	EN, FR	En cours
4.5	Dépliant promotionnel	Autres produits	FR, AR	✓
4.6	Bulletin d'informations	Autres produits	FR, AR	Fin du projet (responsable UIT)

Mise à jour de la liste des livrables



Lot 5 Journée d'études : inclusion et égalité des chances dans les universités marocaines

5.1	Journée d'études sur l'inclusion	Evénements: Conférences et séminaires	FR, EN	✓
5.2	Journée d'études sur l'approche genre	Evénements: Conférences et séminaires	FR, EN	✓
5.3	Grilles et actes des journées d'études	Report	EN, FR	En cours

Mise à jour de la liste des livrables



Lot 6: Formations sur l'inclusion et l'égalité des chances dans les universités européennes

6.1	Formation: étudiant à besoins spécifiques	Formation	FR, EN	✓
6.2	Formation: diversité et précarité socioéconomique	Formation	EN, FR	✓
6.3	Formation: Approche genre dans l'université	Formation	EN, FR	✓
6.4	Rapports sur les formations	R e s s o u r c e s d'apprentissage	EN, FR	✓

Mise à jour de la liste des livrables



Lot 7 Exploitation et Durabilité

7.1	Charte des présidences et des ministères	Autres produits	FR, AR	Octobre 2016, responsable UAE Tétouan
7.2	Mémorandum avec ONG et parties prenantes	Autres produits	AR, FR	
7.3	Plate-forme de Coopération Internationale (PCI)	Autres produits	FR, AR, EN	
7.4	Séminaire final	Evénements: Conférences et séminaires	EN, FR	
7.5	Publication	R e s s o u r c e s d'apprentissage	FR, AR	

Mise à jour de la liste des livrables



Lot 8 Assurance qualité du projet

8.1	Comité d'Assurance Qualité - CAQ	Autres produits	EN, FR	✓
8.2	Plan de suivi et de qualité	Autres produits	EN, FR	✓
8.3	Directives pour la qualité des activités	Méthodologie	EN, FR	✓
8.4	Rapport d'évaluation	Report	FR, EN	Novembre 2016 - CAQ

Planning des derniers mois du projet



- Livraison de l'équipement: le plus vite possible!
- Rapport d'évaluation – à présenter pendant la réunion finale
- La reste des livrables manquantes: à fournir septembre 2016
- Elements du lot 7: octobre 2016
- Rapport final

Dates importantes: dernières réunions



- Réunion du comité IDMAJE et préparation du séminaire finale – 5 & 6 septembre 2016, Université Mohammed V de Rabat
- Séminaire finale & réunion du comité de pilotage finale – octobre 2016, UAE Tétouan

Éléments du rapport final



- Rapport d'évaluation: CAQ
- Rapports de diffusion
- Déclarations des frais de personnel dernière année – à fournir avant la fin du projet par **chaque université partenaire**

Questions et réponses

